

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kazimierzowo i Władysławowo” w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53840d44-7958-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00299886
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-04-24

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472867
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kazimierzowo i Władysławowo” w podziale na części

Umowa dla części nr 2

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

"Część 2 – Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo". Przedmiotem zamówienia części 2 jest remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 101005N o długości ok. 220mb, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N. Projektowany remont będzie polegał na ułożeniu nowej nakładki z masy bitumicznej o szerokości od 3,5m do 3,7m, złożonej z dwóch warstw: wiążącej AC16W oraz ścieralnej SMA8. Ponadto:

- wyremontowane zostaną zjazdy,
- wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m,
- odmulone i udrożnione zostaną rowy odwadniające wraz z przepustami,
- przeprowadzona zostanie pielęgnacja zieleni.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "PARTNER" S.C. Krzysztof Gawecki, Artur Ragin

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782261638

4.3.3.) Ulica: Lidzbarska

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 253800,82 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00560583/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-25

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podczas wykonywania robót stwierdzono, że na odcinku drogi długości 34m istniejąca podbudowa nie przedstawia wymaganej nośności, kruszywo jest rozsortowane i znacznie zanieczyszczone odpadami organicznymi. Badania płytą dynamiczną wykazały niewystarczające wyniki umożliwiające bezpośrednie wykonywanie nawierzchni bitumicznej. Ponadto po wykonaniu odkrywki okazało się dodatkowe uplastycznienie gruntów spoistych i nienośnych. Dodatkowo z uwagi na stan techniczny i brak możliwości przejazdu po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni istniejący zjazd wymagał wymiany konstrukcji i nawierzchni.

Wobec powyższego wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Przedmiotowe roboty są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres robót dodatkowych i zamiennych:

- 1) wymiana konstrukcji grubości 20 cm z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku jezdni;
- 2) wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem grubości 20 cm;
- 3) wykonanie dodatkowego zjazdu na działkę do budynku DPS.

Koszt wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynosi 27375,25 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 27375,25

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie