

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Browarna 85

1.4.2.) Miejscowość: Elbląg

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 552341884

1.4.8.) Numer faksu: 552340871

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7670c78e-cdb1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00275626/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-19 09:54

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083398/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty drogowe: a) wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów, b) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości ok. 1,6km (od km 0+000,00 do km 1+596,05) i szerokości 5-5,5m, c) wykonanie zjazdów, d) wycinka drzew i krzewów w terminie po 31.08.2021r., 2) roboty w zakresie kanalizacji deszczowej: budowa sieci kanalizacji deszczowej, służącej odwodnieniu przedmiotowej drogi 3) roboty towarzyszące a) przebudowa istniejącego wodociągu b) budowa nowego odcinka wodociągu oraz inne prace i działania zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-01-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Colas Polska Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ul. Nowa 49

4.3.3.) Ulica: ul. Nowa 49

4.3.4.) Miejscowość: Pałędzie

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-070

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4916933,24 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00118767/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Przedłużenie terminu realizacji zamówienia jest wynikiem konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Nastąpiła potrzeba przedłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na konieczność wykonania następujących robót dodatkowych i zamiennych:

1. Wystąpiły warunki geologiczne odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej (km od 0+000 do km 0+250) i należało zastosować dodatkową warstwę wzmocnienia konstrukcji podłoża.

2. Z uwagi na optymalizację kosztów zmieniono rodzaj warstwy ścieralnej oraz grubość warstwy wiążącej z zachowaniem jej trwałości oraz nośności konstrukcji.

3. Usunięcie dodatkowych krzewów z pasa drogowego jest warunkiem prawidłowej realizacji robót oraz wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

4. Z uwagi na odmienne warunki hydrologiczne (km od 0+110 do km 0+ 143), należy koniecznie wykonać dodatkowy drenaż.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie