

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Urząd Gminy Elbląg**

Data opracowania/przyjęcia planu: **22.03.2021 r.**

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny
Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku urzędu gminy.	Do końca 2021	<ul style="list-style-type: none">Przygotowanie zapytania ofertowego,Realizacja i odbiór robót.	Referat Infrastruktury
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem w budynku urzędu.	Do końca 2022	<ul style="list-style-type: none">Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich.Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń.Realizacja i odbiór robót.	Referat Infrastruktury
Budowa dźwigu – platformy – przy budynku urzędu.	<ul style="list-style-type: none">Dokumentacja budowlana do końca czerwca 2021,Budowa dźwigu – platformy do końca 2021.	<ul style="list-style-type: none">Przepracowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej,Odbiór dokumentacji,Przygotowanie przetargu na budowę dźwigu,Odbiór robót – do końca 2021.	Referat Infrastruktury
Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.	<ul style="list-style-type: none">Realizacja do końca roku 2022.	<ul style="list-style-type: none">Realizacja prac do końca roku 2022	Referat Infrastruktury
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej	<ul style="list-style-type: none">Szkolenie pracowników do końca roku 2021,Opracowanie i dostosowanie dokumentów do końca roku 2022,	<ul style="list-style-type: none">Szkolenie pracowników,Opracowanie dokumentów.	Informatyk, Osoby do przeszkolenia: pracownicy Urzędu Gminy Elbląg.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny
Usunięcie błędów na stronie www	<ul style="list-style-type: none"> Do końca roku 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Usunięcie błędów przez informatyka, Sprawdzenie działania stron po usunięciu błędów. 	Informatyk.
Instalacja pętli indukcyjnej w urzędzie.	Do końca 2023	<ul style="list-style-type: none"> Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli, Instalacja i odbiór, Umieszczenie na stronie www informacji o pętli. 	Informatyk. Referat Infrastruktury
Przeprowadzenie audytu – uzyskanie certyfikatu dostępności.	Do końca 2024	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu, Realizacja audytu i odbiór raportu, Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi referatami urzędu przy udziale osoby z obszaru dostępności, Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji – aktualizacja planu, Uzyskanie certyfikatu dostępności. 	Referat Infrastruktury, Pozostałe Referaty Urzędu.