

**PLAN NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

Nazwa podmiotu: **Urząd Gminy Elbląg**

Data opracowania/przyjęcia planu: **22.03.2021 r.**

Data aktualizacji planu: 31.03.2022 r.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny
Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku urzędu gminy.	Do końca 2021r. Do 30.06.2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót. 	Referat Infrastruktury
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem w budynku urzędu.	III kwartał 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń. Realizacja i odbiór robót. 	Referat Infrastruktury
Budowa dźwigu – platformy – przy budynku urzędu.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentacja budowlana do końca czerwca 2021, Budowa dźwigu – platformy do 08.08.2022 r. 	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej, Odbiór dokumentacji, Przygotowanie przetargu na budowę dźwigu, Odbiór robót – do 08.08.2022 r. 	Referat Infrastruktury
Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.	II kwartał 2022 r. III kwartał 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie projektu, Wykonanie robót budowlanych. 	Referat Infrastruktury

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej	<ul style="list-style-type: none"> • Szkolenie pracowników III kwartał 2022 r. • Opracowanie i dostosowanie dokumentów do końca roku 2022, 	<ul style="list-style-type: none"> • Szkolenie pracowników, • Opracowanie dokumentów. 	Informatyk, Osoby do przeszkolenia: pracownicy Urzędu Gminy Elbląg.
Usunięcie błędów na stronie www	<ul style="list-style-type: none"> • Do końca roku 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Usunięcie błędów przez informatyka, • Sprawdzenie działania stron po usunięciu błędów. 	Informatyk.
Zakup mobilnej pętli indukcyjnej do Urzędu Gminy Elbląg.	III kwartał 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Opis przedmiotu zamówienia i oszacowanie wartości zamówienia. • Wyłonienie dostawy i zakup urządzenia. 	Informatyk. Referat Infrastruktury
Przeprowadzenie audytu – uzyskanie certyfikatu dostępności.	III kwartał 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu, • Realizacja audytu i odbiór raportu, • Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi referatami urzędu przy udziale osoby z obszaru dostępności, • Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji – aktualizacja planu, • Uzyskanie certyfikatu dostępności. 	Referat Infrastruktury, Pozostałe Referaty Urzędu.