

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa sieci wodociągowej PE160 w m. Gronowo Górne ul. Agatowa**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5389228-cc5f-11ec-b879-9a86e5ac3946
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248734
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146258/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Budowa sieci wodociągowej PE160 w m. Gronowo Górne ul. Agatowa
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej PE160 w m. Gronowo Górne ul. Agatowa na działkach nr 229/4, 229/6, 229/5, 229/7, 246.

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) budowę wodociągu z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 160 o długości całkowitej L= 703,40mb wraz z węzłami połączeniowymi, żeliwnymi kołnierzowymi, armaturą odcinającą i hydrantami ochrony p.poż.:
  - a) budowę odcinków wodociągu z rur PE-HD 100 SDR 17 PN 10, przewidziano wykonanie metodą bezwykopową tj. 116,0m i 12,0m w rurach ochronnych PE 250 posadowionych metodą przewiertu sterowanego, a pozostałe w otwartym wykopie,
  - b) montaż zasuw odcinających, kołnierzowych z obudową i skrzynką uliczną w zakresach od DN150 do DN80,
  - c) montaż hydrantów naziemnych DN 80,
- 2) budowę 4 przyłączy o długości całkowitej L= 18,90mb od nowej sieci do miejsc przełączeń za pomocą nawiertaki do rur PE-HD na rurociąg o średnicy 32 mm z zasuwami żeliwnymi odcinającymi z obudowami Ø 32 mm oraz ze studniami wodomierzowymi DN600,
- 3) montaż podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia wody ze zbiornikiem betonowym i wyposażeniem;
- 4) budowę zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dla potrzeb stacji podnoszenia ciśnienia wody na dz. nr 229/4 obręb Gronowo Górne, w tym budowa linii kablowej nn-0,4 kV o długości ok. 30 m;
- 5) próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci.

3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą:

- 1) dokumentacji projektowej /zał. nr 7/
- 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych /zał. nr8/
- a także w oparciu o:
- 3) przedmiary /zał. nr 9/.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

#### SEKcja IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-06-10

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

12 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ENERGO-EKO SP. Z O.O.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5932607246

**4.3.3.) Ulica:** 30 Stycznia

**4.3.4.) Miejscowość:** Tczew

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 83-110

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 665684,60 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00205648/01

#### SEKcja V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-06-05

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

W związku ze zmianą lokalizacji złącza energetycznego realizowanego przez Operatora sieci dla zasilania SPCW zachodzi konieczność przeprojektowania przyłącza zasilającego SPCW. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową, tj. wykonanie odcinka przyłącza energetycznego L=250,0 m.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Wykonanie koniecznych robót dodatkowych polegających na wykonaniu odcinka dł. 250 m przyłącza energetycznego o wartości 32 299,85 zł brutto.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 32299,85

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie