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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków technicznych oraz 
sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z projektem 
budowlanym budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Gronowo 
Górne – etap I. Odcinek od ulicy Diamentowej do istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy 
Szafirowej. 

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0 
a) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
„SST”, stanowi składnik dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przekazywanych Wykonawcy 
przez Zleceniodawcę. 
b) Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na wykonanie 
robót, wyszczególnionych w p. 1.1. 
c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, dotyczące 
warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą robót i materiałów, a takŜe 
zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas realizacji robót, objętych kontraktem i 
sprecyzowanych w p. 1.1. 
d) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” precyzuje równieŜ ogólne warunki obmiaru robót, 
warunki płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane szczegółowo w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych 
robót. 
e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz SST) naleŜy rozpatrywać łącznie z kompletną 
Dokumentacją Projektową tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt budowlano-wykonawczy 
powinien być podstawą, słuŜącą do właściwego sprecyzowania warunków ujętych w Specyfikacjach 
Technicznych. 

1.3. Podział Specyfikacji Technicznych 
Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0” naleŜy odczytywać i interpretować w powiązaniu z poniŜej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami „SST” ujmującymi całość problemów, związanych z  
realizacją zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
m. Gronowo Górne – etap I. Odcinek od ulicy Diamentowej do istniejącej przepompowni ścieków przy 
ulicy Szafirowej.”. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ”SST” dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to 
uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów robót 
oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i odbiorów, 
dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych. 

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych 

Symbol 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

OST-0.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” 

SST-1.0 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Kanalizacja sanitarna 

SST-2.0 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Odtworzenie nawierzchni drogowych  
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1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych 
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i określenia naleŜy rozumieć i interpretować w 
następujący sposób: 

1.5.1. Kierownik Budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do reprezentowania 
interesów Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu. 
Zgodnie z „Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy naleŜy 
między innymi: 
a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
b) prowadzenie dokumentacji budowy, 
c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na 
budowę, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego, 
d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, 
e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tej decyzji do Dziennika 
Budowy, 
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robót, 
g) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 
h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych, 
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego, 
k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego. 
Szczegółowe uprawnienia Kierownika Budowy są zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego. 

1.5.2. Kierownik Robót  
Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robót bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branŜy, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem. 
Kierownik Robót podlega bezpośrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami, 
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy. 

1.5.3. Nadzór Inwestorski  
Nadzór Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy. 
Nadzorowi Inwestorskiemu podlegają bezpośrednio Inspektorzy róŜnych specjalności, występujących 
na danej budowie. 
Nadzór Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robót, akceptuje 
formalnie rozwiązania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje prawidłową 
realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym Kontraktem. 
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wiąŜąca dla Wykonawcy Robót i 
Budowy. 
Nadzór Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.4. Inspektor nadzoru 
Inspektorem nadzoru jest specjalista danej branŜy, posiadający stosowne uprawnienia, powołany na to 
stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezpośrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do jego 
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obowiązków naleŜy: 
a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 
b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami 
technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem na budowę, 
c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających, 
d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i udział w 
odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów UŜytkownikowi oraz kontrola rozliczeń robót 
i budowy. 
e) Inspektor Nadzoru ma prawo: 
f) wydawać Kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia dotyczące 
usunięcia wad wykonania robót, wad uŜytych materiałów lub nieprawidłowego wykonania prób, 
g) Ŝądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót. 

1.5.5. Projektant 
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej objętej kontraktem lub jej branŜowej części. 

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego 
Projektant, czyli osoba będąca Autorem Dokumentacji Projektowej, na Ŝądanie Inwestora ma 
obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzając: 
1. zgodność materiałów i robót z rozwiązaniami projektu budowlanego i wykonawczego, 
2. moŜliwość wprowadzenia zamiennych rozwiązań w stosunku do rozwiązań projektowych jeŜeli są 
one zgłoszone na piśmie przez Kierownika Budowy lub Nadzór Inwestorski, 
oraz branie udziału w naradach roboczych i komisjach odbioru. 
Projektant pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji budowy: 
a) wstępu na budowę i dokonywania wpisów do Dziennika Budowy, 
b) Ŝądania wstrzymania robót (przez Nadzór Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy, gdy stwierdza, Ŝe wykonanie robót lub rodzaj uŜytych materiałów jest niezgodny z 
dokumentacją, czy teŜ sztuką budowlaną. 

1.5.7. Dziennik Budowy  
Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i okoliczności, zachodzących w 
toku realizacji robót: 
a) Formę Dziennika Budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo Ustawa „Prawo 
budowlane” z dn. 7.07.1999roku oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. 
Ust. z 2001r. Nr 138), 
b) Przed rozpoczęciem robót, naleŜy w Dzienniku Budowy dokonać wpisu osób, którym powierzono 
kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów robót. Osoby te są 
obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji. 
W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i wnioski 
Wykonawcy czy teŜ Nadzoru Budowlanego, dotyczące przebiegu robót. Dziennik Budowy słuŜy 
równieŜ do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem Inwestorskim, Wykonawcą oraz 
Projektantami. 
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1.5.8. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Opracowanie, w którym Wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony plan 
wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1.5.9. Laboratorium 
Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiającego (Inwestora), wyposaŜona w niezbędne 
atestowane urządzenia, słuŜące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i 
przydatności wszelkich materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania. 

1.5.10. Materiały 
Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszą być 
zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszą być zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski. 
Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, Ŝe Dokumentacja i 
Specyfikacja to dopuszcza jako „materiał z odzysku”. 

1.5.11. Tolerancje 
Tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących wymiarów lub parametrów 
charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót. 
Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach tolerancji przewidywanych przez 
Dokumentację, Specyfikacje Techniczne lub normy. 
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty naleŜy wykonywać z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 

1.5.12. Aprobata techniczna  
Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego Instytucję Badawczą (na wniosek Wytwórcy 
danego materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną badanego 
wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w określonych warunkach. 

1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót 

1.6.1. Warunki techniczne i normy 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez Władze Centralne i Miejscowe 
oraz inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w Dokumentacji lub w jakikolwiek 
sposób są związane z Robotami objętymi Kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji Kontraktu. 
W szczególności Wykonawca będzie się stosował do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. „Prawo budowlane” 
(tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126). 

1.6.2. Realizacja obiektów 
Realizując obiekty i ich wyposaŜenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien stosować się 
do: 
− Rozporządzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r, 
− Przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych PBUE z 1980r, 
− Warunków Technicznych Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych COBO z 1997r, 
− Obligatoryjnych norm polskich (PN), 
− Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
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− Rozwiązań technicznych, zgodnych z długoletnią praktyką inŜynierską, przy realizacji obiektów oraz 
ze sztuką inŜynierską. 

1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne 
Do budowy powinny być uŜyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 ustawy 
„Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i posiadać aprobatę Nadzoru Inwestorskiego. W 
sprawach wątpliwych rozstrzygające są sformułowania zawarte w Ustawie pt. „Prawo Budowlane” oraz 
w obligatoryjnych normach polskich (PN). 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i prawidłowość 
wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaŜe Wykonawcy teren przyszłej 
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
NaleŜy równieŜ przekazać Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i 
uzgadniające oraz przez dotychczasowych uŜytkowników terenów, na których prowadzone będą prace 
budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
ich zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 
pomiarowych, aŜ do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 
Wykonawca odtworzy na własny koszt.  

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu Budowy, w całym okresie 
realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia, słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczenie Terenu Budowy, 
przed dostępem osób niepowołanych, 
b) fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których treść będzie 
zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie i 
tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. 

1.7.3. Tablica informacyjna 
Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie Budowy tablicę informacyjną, wykonaną z 
trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. 
Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzorem 
Inwestorskim, przy wjeździe na plac Budowy. 
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W ramach ryczałtu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni: 
a) wykonanie, zainstalowanie  i oświetlenie tablicy, 
b) utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia Robót, 
c) demontaŜ tablicy po zakończeniu Robót. 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 
W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca będzie stosować się do: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627), 
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628), 
c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 
Mając na względzie w/w wymagania, Wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty, 
magazyny, składowiska oraz stosował środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.7.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpoŜarowych, musi teŜ utrzymywać sprawny sprzęt 
p.poŜ., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów StraŜy PoŜarnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym jako rezultat 
prowadzenia robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe, uŜyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość ta 
zanika (np. pylenie) mogą być uŜyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie 
wbudowywania. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, 
a ich uŜycie spowodowało zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych robót, jeŜeli 
informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, dostarczonym przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać, od Władz i Właścicieli tych urządzeń, potwierdzenie prawdziwości w/w 
informacji przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca, w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
tych urządzeń i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. 
Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie Instytucje oraz Nadzór Inwestorski, o terminie i zakresie 
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robót, związanych z czasowym lub trwałym przełoŜeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien  powiadomić Nadzór 
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu 
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych, 
spowodowane jego działaniem, jeŜeli urządzenia te zostały wykazane w materiałach przekazanych przez 
Zmawiającego. 
Wykonawca musi powiadomić właścicieli gruntów prywatnych i ustalić z nimi terminy rozpoczęcia i 
zakończenia prac budowlanych. 
Wykonawca musi prowadzić prace budowlane zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

1.7.8. Ograniczenie obciąŜeń  
Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś pojazdu podczas 
transportu materiałów i wyposaŜenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz nietypowych 
wagowo i gabarytowo ładunków wymaga kaŜdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
Władz. O kaŜdym takim przewozie musi być powiadomiony Nadzór Inwestorski. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które naleŜy naprawić zgodnie z 
poleceniem Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ, słuŜącą dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób, zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, wynikających z 
rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dn. 28.03.1972r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). 
Wszelkie koszta, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny 
być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu Budowy oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu Budowy do daty końcowego 
Odbioru. 
Stan utrzymania placu Budowy podlega stałej kontroli Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu realizacji budowy. 
Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, dotyczących wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. O 
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działaniach Wykonawcy w tym zakresie, musi być informowany Nadzór Inwestorski. Przyjmuje się, Ŝe 
wszelkie koszty, związane z wypełnieniem wymagań patentowych, nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie Kontraktowej. 

1.7.12. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które 
powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub 
poprawionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych równowaŜnych norm jest moŜliwe 
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzór Inwestorski. 

1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytucji. Te 
zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobyt, zezwolenia 
na przejazd cięŜkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót lub zmianę połoŜenia 
uŜyteczności publicznych, itd. 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia, Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi 
Inwestorskiemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z 
Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o 
zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków Robót. 
JeŜeli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt 
późnym wykonaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie Robót, poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umoŜliwi ć instytucji uczestniczenie w 
procedurach badań i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności, związanych 
z Kontraktem. 

1.7.14. Przebudowa urządzeń koliduj ących 
Przebudowę poniŜszych urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z uŜytkownikami i 
administratorami: 
a) urządzeń energetycznych, 
b) urządzeń gazowych, 
c) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
d) urządzeń telekomunikacyjnych, 
e) urządzeń drogowych. 
Adresy kontaktowe Administratorów i UŜytkowników urządzeń udostępni Zamawiający. 

1.8. Dokumentacja przetargowa 
W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: 
a) Instrukcje dla oferentów, 
b) Warunki kontraktowe, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Przedmiar Robót, 
e) Dokumentacja projektowa. 

1.8.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych materiałów oraz 
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ich zgodność z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzór 
Inwestorski, stanowi część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich, są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak samo, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich 
waŜności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody 
wykonania Robót, precyzując podejście inŜynierskie do kaŜdego głównego elementu Robót. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić Nadzoru Inwestorskiego. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali. 

1.8.2. Specyfikacje Techniczne 
Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące wykonania 
kontroli i odbioru robót objętych Kontraktem. 
Zalecenia oraz procedury przywołane w Specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez 
Wykonawcę, na równi rozwiązaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Specyfikacje techniczne dzielą się na: 
a) Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0”, obejmującą wymagania ogólne, dotyczące realizacji 
całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcę w ramach zawartego 
Kontraktu. 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne „SST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót i/lub 
obiektów, wyszczególniono w Specyfikacji Ogólnej. Jest to uszczegółowienie, (w stosunku do 
dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów robót oraz 
badań, kontroli i procedur odbioru końcowego. 

1.8.3. Przedmiar Robót 
Przedmiar Robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania według 
Kontraktu. 

1.8.4. Projekt budowlany 
Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w decyzji o 
pozwoleniu na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). 
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. 
W razie odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja 
o pozwoleniu na budowę (art. 36a, p. 1 i 2 j.w.). 

1.8.5. Rysunki 
Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone 
Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obliczenia, próbki, 
wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
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sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje, na własny koszt i przedłoŜy je Nadzorowi Inwestorskiemu 
do zatwierdzenia. 
Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne potrzebne 
do wykonywania Robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. 
Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale kaŜda przedłoŜona część musi być w 
dostatecznym stopniu kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upowaŜnione 
jednostki niezaleŜnie od całości projektu. 

1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez Nadzór Inwestorski 
Nadzór Inwestorski powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. 
Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaŜa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeŜeli w ciągu 7 dni od ich 
otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. 

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone Nadzorowi Inwestorskiemu 
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca dostarczy Nadzorowi 
Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 egz. dla kaŜdego 
ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do uŜycia, lub wykorzystany przez 
Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niŜ 14 dni przed datą przekazania. 

1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią część składową do-
kumentów Kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warunki, 
wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy w taki sposób, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a po ich 
ujawnieniu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który spowoduje dokonanie 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiadać waŜne atesty i certyfikaty. 
Dane techniczne, określone w w/w dokumentacji, będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszcza się odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać duŜą zgodność z 
załoŜonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót lub niewłaściwego ich wykonania, wszystkie 
koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę robót. 
W przypadku gdy wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specy-
fikacjami, a odstępstwa te nie uzyskają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie materiały będą 
niezwłocznie usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

1.9. Kod CPV 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Do projektu budowlanego budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami w m. Gronowo Górne – etap I. 

Odcinek od ul. Diamentowej do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Szafirowej 
OST-0.0 - Wymagania ogólne 

 

14 
 

ścieków. 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

2.0. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiały te muszą 
być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów, dostarczy 
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, 
celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem 
materiałów budowlanych na plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i składowaniem 
materiałów na placu budowy. 
Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład wg 
wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. JeŜeli Nadzór Inwestorski zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Nadzór Inwestorski. 
KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się, Ŝe nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy 
oraz nie zapłacony. 

2.1. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Nadzór Inwestorski. 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz sposób 
ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości 
składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w 
miejscach zorganizowanych i strzeŜonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Nadzór 
Inwestorski. 

2.2. Inspekcje wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez 
Nadzór Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości składników 
z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria. 
Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki betonowej. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 
stanowiły podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i zgodności. 
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W przypadku gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta i 
dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Nadzór Inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych robót 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu, nie naleŜącym do Wykonawcy robót, Wykonawca uzyska 
dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach, które 
uzna za niezbędne. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku jeŜeli dokumentacja  projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dopuszczają 
moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów uŜywanych na budowie, Wykonawca ma 
obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej moŜliwości, powiadomić Nadzór Inwestorski na trzy tygodnie 
przed wbudowaniem tych materiałów. 
Zastosowanie innego rodzaju materiałów niŜ przewiduje to dokumentacja projektowa lub Szczegółowe 
Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego, po przedłuŜeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie moŜe być zmieniany do końca budowy bez zgody 
Nadzoru Inwestorskiego. 

3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekor-
zystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach 
(SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Nadzór Inwestorski. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego i w 
umownym terminie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. 
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów, potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymaganie 
przepisami. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać niesprawny 
sprzęt. JeŜeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub dopuszcza moŜliwość 
wariantowego uŜycia róŜnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych robotach, wówczas Wykonawca 
powinien powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie, o swoim zamiarze dokonania wyboru, w celu 
uzyskania akceptacji, jeszcze przed uŜyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moŜe być później dowolnie zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, pod 
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względem jakości czy teŜ terminowości, zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i nie 
będą dopuszczone do robót. 
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieŜąco kontrolowana przez Nadzór Inwestorski. 

4.0. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewoŜonych materiałów i ochronę 
środowiska oraz stan dróg. 
Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać wymagania i ograniczenia, 
wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, 
maksymalnych gabarytów przewoŜonych elementów i do innych parametrów technicznych. 
Liczba środków transportu musi zapewniać moŜliwość prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego i w terminie określonym Kontraktem. 
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, będą 
usunięte z terenu budowy. 
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i 
przewoŜone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do terenu 
budowy. 
Stan techniczny środków transportu powinien być na bieŜąco kontrolowany przez Nadzór Inwestorski. 
Koszty transportu wszelkich materiałów na odkład wg ustaleń zawartych w postanowieniach 
kontraktowych. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, czy teŜ poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawcę robót obowiązują wszystkie uwagi i zastrzeŜenia wniesione podczas uzgodnienia dokumentacji z 
odpowiednimi instytucjami i uŜytkownikami terenu. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi zamiar 
ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień zawartych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót jak lokalizacje i identyfikacje 
urządzeń w ziemi, opłaty za wyłączenie i załączenie linii itp. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt, w 
wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe powstałe z tego powodu 
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ponosi Wykonawca. 
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy teŜ elementów 
wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji 
projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a takŜe na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu 
tych decyzji Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót oraz rozrzuty, 
normalnie występujące w czasie produkcji i badań, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 
Przed uruchomieniem Wykonawca robót ma obowiązek zorganizować przeprowadzenie niezbędnych 
kontroli według obowiązujących przepisów i norm. Z dokonanych odbiorów Wykonawca robót ma 
obowiązek sporządzić protokół. 

5.1. Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót przestrzegając 
warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpoŜarowej, ochrony środowiska oraz w sposób nie 
kolidujący z wykonanymi robotami. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania. 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy, naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy sposób, 
zamierzony plan wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami (SST) oraz 
poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzór Inwestorski. 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać: 
A/część ogólną opisującą: 
a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie, 
c) warunki bhp, 
d) wykaz zespołów roboczych i Podwykonawców róŜnych specjalności, branŜ oraz ich kwalifikacje i 
referencje, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
budowlanych oraz instalacyjnych, 
f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawców, 
g) wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących, 
i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w procesach 
technologicznych, które muszą być przekazywane na bieŜąco Nadzorowi Inwestorskiemu. 
B/część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych: 
a) wykaz maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montaŜu wyposaŜenia 
technologicznego oraz instalacyjnego, 
c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku materiałów 
sypkich i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych, 
d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed utratą ich 
właściwości, 
e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanki betonowej i 
wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych oraz montaŜu podzespołów instalacyjnych. Powinien być 
określony rodzaj i częstotliwość badań oraz pobierania próbek, czy teŜ legalizacji i sprawdzenia urządzeń itp., 
f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków Kontraktu. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzór Inwestorski moŜe Ŝądać od Wykonawcy prze-
prowadzania badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Nadzór Inwestorski ustali czas i zakres kontroli, jaki jest 
niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Nadzorowi 
Inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy 
posiada waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Nadzór Inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Nadzór Inwestorski powinien kaŜdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wykonawca. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach Dokumentacji 
Projektowej zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 
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na zasadzie, Ŝe wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy. 
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek dostarczone 
przez Wykonawcę, powinny być  zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, 
muszą być  odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych stosować naleŜy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Nadzór 
Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca powinien przekazać ich wyniki  do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

6.6. Raporty badań 
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 
(PZJ). 
Wyniki badań muszą być przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykonanych wg 
wzoru przez niego zaakceptowanego. 

6.7. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 
Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby Nadzór Inwestorski był uprawniony do 
dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Dla wypełnienia tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni zapewnić Nadzorowi 
Inwestorskiemu wszelką niezbędną pomoc. 
Nadzór Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wy-
konawcę, moŜe oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
(SST) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Nadzór Inwestorski moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezaleŜnie od 
Wykonawcy na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 
powinien polecić Wykonawcy lub sam zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi.  W takim przypadku 
całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski moŜe dopuścić do 
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uŜycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kaŜda partia 
materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, poparty w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
(Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z 2001r.) 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. KaŜdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego kompletu  dokumentacji projektowej tj. projektu 
budowlanego oraz projektu wykonawczego, 
c) uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogramów 
Robót, 
d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Nadzór Inwestorski z podaniem powodu, 
h) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu, 
i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy, 
j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi, 
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji 
Robót, 
n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
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podaniem Wykonawcy tych badań, 
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
q) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do Dziennika Budowy, 
muszą być przedłoŜone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania się. Decyzje Nadzoru 
Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do zajęcia stanowiska na piśmie. 
Projektant nie będąc stroną Kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń 
Wykonawcom poszczególnych rodzajów robót. 
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcę całego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje wszystkie 
realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z WyposaŜeniem 
Instalacyjnym oraz Infrastrukturą, Drogami i Przyłączami Instalacyjnymi. Dziennik Budowy oraz cała 
Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim. 

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości (PZJ). 
Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze 
ostatecznym Budowy i powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Nadzoru Inwestorskiego. 

6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy teŜ budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję słuŜbową. 

6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
W/w dokumenty będą przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginięcie 
któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego. 

7.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich ustaleń, 
zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają następującym 
głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzór Inwestorski oraz branŜowych 
Inspektorów Nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branŜowych Podwykonawców oraz Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy teŜ rodzaju urządzeń instalacyjnych, 
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c) odbiór Końcowy Budowy lub Obiektu, 
d) odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego. 

7.2. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i będą 
niedostępne.  
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub 
korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski w asyście branŜowego Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonawca 
poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Nadzoru 
Inwestorskiego z propozycją terminu odbioru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi 
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 

7.3. Przejęcie Odcinka 
Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu Końcowym Robót wg zasad, określonych 
w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogólnej (OST).  
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy: 
a) kaŜdego Odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, objętego 
kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do Oferty oraz w Kontrakcie ustalono osobny 
termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego wyposaŜenia instalacyjnego. 
b) kaŜdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowlanych (wraz z 
wyposaŜeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, albo została zajęta i jest juŜ 
uŜytkowana przez Zamawiającego 
c) kaŜdej części robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed ukończeniem 
całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem. 

7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 
Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie całkowicie 
ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane przepisami i Kontraktem, 
Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzór Inwestorski. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór Inwestorski zostanie powiadomiony o tym fakcie 
na piśmie. 
Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w Kontrakcie po przekazaniu 
Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru Ostatecznego. 
Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza i wysyła zaproszenia Nadzór 
Inwestorski. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, przy 
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obowiązkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót 
częściowych oraz branŜowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami (SST). 
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót 
uzupełniających lub poprawkowych. 
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja moŜe przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza się i 
zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i wyposaŜonych 
poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego Zadania Inwestycyjnego. 
Pracę Ogólno-branŜowej Komisji Odbioru, mogą poprzedzać BranŜowe Komisje Odbioru, odbierające 
ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład Zadania 
Inwestycyjnego. 
Protokoły Odbioru tych branŜowych Komisji, muszą być przedłoŜone podczas pracy Ogólnej Komisji 
Odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót, w posz-
czególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju 
robót, Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

7.4.2. Skład Komisji Końcowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu 
Komisja Końcowego Odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób: 
a) Nadzór Inwestorski - z ramienia Zamawiającego – Inwestora, 
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy, 
c) Kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych - z ramienia 
Podwykonawców BranŜowych, 
d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, 
e) Inspektorzy Nadzoru Autorskiego, 
f) Przedstawiciele Władzy Budowlanej, 
g) Osoby zaproszone specjalnie. 

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru Budowy jest protokół 
odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji Odbioru 
następujące dokumenty: 
a) kompletną wielobranŜową zatwierdzoną Dokumentacje Projektową obejmującą realizację całego 
Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie „budowlanej”, 
b) dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branŜ objętych Zadaniem 
Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez 
Nadzór Autorski oraz Nadzór Inwestorski, 
c) komplet Specyfikacji Technicznych, 
d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla Obiektów i robót budowlanych oraz 
instalacyjnych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego, 
f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu, 
g) Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty Naukowe 
dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego, 
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami Specyfikacji (SST) i 
Programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz urządzeń instalacyjnych, objętych 
danym Zadaniem, 
l) dokumentację geodezyjną, 
m) wyniki badań i pomiarów działania ciągów zasilających instalacji rurowych i kablowych dla 
wszystkich rodzajów mediów. 
n)  Sprawozdanie techniczne powinno równieŜ zawierać: 
o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branŜ  realizowanych w ramach Kontraktu, 
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawczego 
przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zatwierdzonych przez 
Nadzór Inwestorski, 
q) uwagi dotyczące warunków realizacji Budowy, 
r) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
JeŜeli według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru 
Końcowego Budowy lub całego Zadania Inwestycyjnego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
spisane i realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt 
Wykonawcy. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, Ŝe roboty objęte Kontraktem 
zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inŜynierską, a w okresie gwarancyjnym ustalonym w 
Kontrakcie Budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami Inwestora-
Zamawiającego. 
W czasie tego odbioru naleŜy równieŜ ocenić trwałość robót związanych z usunięciem wad, 
stwierdzonych w czasie Odbioru Końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Po podpisaniu przez Nadzór Inwestorski zaświadczenia Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca 
przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypełnieniu warunków Kontraktu i 
otrzymuje od niego Końcowe Świadectwo Płatności. Procedura ta musi być zgodna z odpowiednią 
Klauzulą „Warunków Ogólnych” Kontraktu. 

8.0. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w postanowieniach 
kontraktowych 
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9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne (SST) w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) oraz 
przepisy branŜowe (NB), czy teŜ instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część Dokumentacji 
Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), tak jak gdyby tam występowały w 
całości. Zakłada się, Ŝe Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. NaleŜy 
brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie 
postanowiono inaczej. 
Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle wg Polskich Norm (PN) i innych 
przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany równieŜ do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 
wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaŜ nie zostały 
bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na równi ze wszystkimi innymi normami 
i wymaganiami, tam zawartymi. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji (z dnia12.09.2002) art. 5.3 „Stosowanie Polskich norm jest 
dobrowolne”. Normy polskie PN, przywołane w Specyfikacjach Technicznych są obowiązujące dla 
Wykonawcy podczas realizacji Robót objętych danym Kontraktem. 
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