
PLAN NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI  
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

 

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Elbląg 

Data opracowania/przyjęcia planu: 22.03.2021 r. 

Data aktualizacji planu: 31.03.2022 r.  

Element planu Czas realizacji 
Niezbędne 

działania/kroki punkty 
kontroli postępów prac 

Referat 
odpowiedzialny 

Zmiana oświetlenia 
(zwiększenie natężenia) 
przed i za wejściem do 
budynku urzędu gminy. 

Do końca 2021r. 

Do 30.06.2022 r. 

 Przygotowanie 
zapytania ofertowego, 

 Realizacja i odbiór 
robót. 

Referat Infrastruktury 

Wymiana oznaczeń na 
drzwiach do 
pomieszczeń na 
wypukłe i oznaczenie 
ich brajlem w budynku 
urzędu. 

III kwartał 2022 r. 

 Oszacowanie wartości 
zamówienia na dostawę 
oznaczeń brajlowskich. 

 Przygotowanie 
zapytania ofertowego na 
dostawę i instalację 
oznaczeń. 

 Realizacja i odbiór 
robót. 

Referat Infrastruktury 

Budowa dźwigu – 
platformy – przy 
budynku urzędu.  

 Dokumentacja 
budowalna do 
końca czerwca 
2021, 

 Budowa 
dźwigu – 
platformy do  
08.08.2022 r. 

 Przygotowanie 
postępowania na 
opracowanie 
dokumentacji budowlanej, 

 Odbiór dokumentacji, 

 Przygotowanie 
przetargu na budowę 
dźwigu, 

 Odbiór robót – do 
08.08.2022 r. 

Referat Infrastruktury 

Oznakowanie miejsca 
parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych. 

II kwartał 2022 r. 
III kwartał 2022 r. 

 

 Opracowanie projektu, 

 Wykonanie robót 
budowlanych. 
 

Referat Infrastruktury 



Element planu Czas realizacji 
Niezbędne 

działania/kroki punkty 
kontroli postępów prac 

Referat 
odpowiedzialny 

Dostosowanie 
wszystkich dokumentów 
elektronicznych do 
wymagań ustawy o 
dostępności cyfrowej 

 Szkolenie 
pracowników  
III kwartał 2022 r. 

 Opracowanie i 
dostosowanie 
dokumentów do 
końca roku 2022, 

 Szkolenie 
pracowników, 

 Opracowanie 
dokumentów. 

 

Informatyk, 

Osoby do 
przeszkolenia: 
pracownicy Urzędu 
Gminy Elbląg. 

Usunięcie błędów na 
stronie www 

 Do końca roku 
2023 

 Usunięcie błędów 
przez informatyka, 

 Sprawdzenie działania 
stron po usunięciu 
błędów. 

Informatyk. 

Zakup mobilnej pętli 
indukcyjnej do Urzędu 
Gminy Elbląg.  

III kwartał 2022 r. 

 Opis przedmiotu 
zamówienia i 
oszacowanie wartości 
zamówienia. 

 Wyłonienie dostawy i 
zakup urządzenia. 

Informatyk. 

Referat Infrastruktury 

Przeprowadzenie 
audytu – uzyskanie 
certyfikatu dostępności. 

III kwartał 2022 r. 

 Przygotowanie 
zapytania ofertowego na 
przeprowadzenie audytu, 

 Realizacja audytu 
i odbiór raportu, 

 Przeprowadzenie 
konsultacji wyników 
badania ze wszystkimi 
referatami urzędu przy 
udziale osoby z obszaru 
dostępności, 

 Wprowadzenie do 
planu zaleceń raportu 
z uwzględnieniem 
konsultacji – aktualizacja 
planu, 

 Uzyskanie certyfikatu 
dostępności. 

Referat Infrastruktury, 

Pozostałe Referaty 
Urzędu. 

 

 


