Zalacznik nr 7
WZOR

UMOWA Nr__/DR/2019

zawartaw dniu ...................... 2018r. w Elblagu pomiegdzy:

Gming Elblag majacg siedzibe ul. Browarna 85, 82-300 Elblag, NIP 578-310-52-54 zwang
w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Waojta Gminy Elblag — Pana Zygmunta Tucholskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Wioletty Kotkowskiej,

z siedzibg ... SNIP , REGON .........ccoviel.
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego dla
inwestycji pn. ,,Rozbiérka starego przepustu i budowa nowego przepustu na rzece
Burzance w ciagu drogi gminnej nr 101048N w miejscowosci Pasieki” w rozumieniu
przepisoéw art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2018r., poz. 1986), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci.

§1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia
na: Rozbiorke starego przepustu i budowe nowego przepustu na rzece Bierutéwce
w ciggu drogi gminnej nr 101048N w miejscowosci Pasieki.

2. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej, STWiORB,
wytycznych 1 zaleceniach okreslonych w SIWZ.
3. Zakres zamowienia, obejmuje migdzy innymi wykonanie nastepujacych robot:
a) rozebranie istniejacego, zniszczonego przepustu,

b) wykonanie nowego przepustu o konstrukcji z blachy falistej, w klasie obcigzenia A
wg PN-85/S-10030

c) przebudowa odcinka drogi gminnej — wykonanie nowej nawierzchni jezdni

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
30 wrzesnia 2019r.

3
Obowiazki Z§amawiajz1cego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania dokumentacji projektowej,
2) przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego przy realizacji
robot,

4) odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
5) odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
6) zapewnienia Srodkow do finansowania przedmiotu umowy.



§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)  wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie ze
sztukg budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogéw jakosciowych, technicznych
1 bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz
w odpowiednich normach wykonania,

2)  dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energi¢ elektryczng i wodg oraz zlikwidowania go po zakonczeniu prac,

4)  Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezb¢dnych dla zabezpieczenia potrzeb
budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej,

5)  zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja),

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, przestrzegania przepisow
ochrony  $rodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

7)  zabezpieczenia droég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem
I zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

8)  zglaszania Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,

9) informowania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen nadzoru inwestorskiego,

11) wusunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
konieczny do ich usunig¢cia, uzasadniony wzgledami technicznymi i technologicznymi,

12) udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy,

13) umieszczenia w miejscu realizacji robot budowlanych tablicy informacyjnej,

14) przygotowania wilasciwej dokumentacji odbiorowej robot, w tym kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej,

15) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi inwestycje do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

16) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przekazanie jej
Zamawiajacemu,

17) przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami, zgodnie z Ustawg z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 992), a w tym poprzez
przyjecie, iz:

—Wykonawca jest wytworca odpadow powstatych w trakcie realizacji robot,
—Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego odbiorce,

18) przeanalizowania, przed rozpocze¢ciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajacego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1025),

19) pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach 1 brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,



2.

3.

20)
21)
22)
23)
24)

25)

naprawienia na witasny koszt szkod 1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajagcemu
I osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét,

dostarczenia niezbednych atestow, wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

po zakonczeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,
tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenow zielonych,

usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

wykonania wszystkich innych prac 1 czynnosci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

informowania Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, oséb uprawnionych
do reprezentacji, jak rowniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadtosé
Wykonawcy; Zawiadomienie, nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzeniaizniszczenia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz urzadzen,

ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujgcym z terenem budowy

przekazanym Wykonawcy,

3) szkody powstale w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace przedmiot zamdwienia, przebywajace na

placu budowy i wykonujace czynno$ci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia,
tj.: reczne roboty ziemne byly zatrudnione na podstawie umowy o prace:
1) Wykonawca lub podwykonawca begdzie zatrudnial wyzej wymienione osoby co

najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na
to miejsce innej osoby.

2) Wykaz pracownikéw wykonujacych wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia stanowi zatacznik do umowy.

3) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w okresie realizacji zamdwienia,

w terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadal bedzie Zamawiajgcemu
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane
W wykazie pracownikéw. Zamawiajacy wskazuje nastepujace dowody, jakich moze
zadac:

a)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujagcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie



z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

€c) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sOb innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynno$ci majace na celu osiggnigcie wymagan SIWZ, co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji zamowienia.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych

i innych, powstale przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na wilasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dziatania os6b trzecich, jak za wlasne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usuni¢cia ewentualnych szkod.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujace roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcoéw lub dalszych PodwykonawcOw: ..............ccovvivinnnn.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa migdzy Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian;

3) obowiazku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow  potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
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11.

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

8) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o0 podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa W ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie daja
gwarancji dotrzymania terminéw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy
Podwykonawca narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sa nadrzgdne w przypadku kolizji z zapisami umow zawieranych
przez Wykonawce, Podwykonawce 1 kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy
w kwocie:

netto: ...oevvnvennnnns Zh(slownie: ... zlotych ...../100)
brutto (z VAT): cc.cevvvvennns zh (Stownie: ......oovvvieiiie, ztotych 00/100)

Wynagrodzenia ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robot objetych dokumentacja, przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania 1 po6zniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza 1 placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie budowy
w instalacje 1 urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z
ich przeznaczeniem, zajecia pasa drogowego 1 organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki, robot
demontazowych i1 wyburzeniowych, odtworzenia chodnikow z kraweznikami, peinej
obstugi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot, kosztéw odszkodowania za czasowe =zajgcie gruntow podczas
wykonywania zadania oraz za zniszczenia i uszkodzenia powstale na terenie budowy i w
jego okolicy, bedace nastepstwem prowadzonych robot i dziatan Wykonawcy

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie

przygotowania oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do
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Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i iloSciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilo§ciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa 1 zawierajg si¢ w wartoSci umowy
zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowa ztozong do Zamawiajgcego po

wykonaniu cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

Zaptata za wystawiong faktur¢ nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego sprawdzonej i1 zatwierdzonej faktury przez przedstawiciela

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wystawiong faktur¢ =zostanie uregulowana przelewem =z konta

Zamawiajacego na konto Wykonawcy w oparciu o fakture wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego robdt potwierdzajacego odebrany przedmiot umowy.

W przypadku powierzenia cz¢séci prac Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty na

rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentdw potwierdzajacych

rozliczenie si¢ z Podwykonawcami.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potragca

kwote¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Nadzor nad realizacjg

Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
w osobie pracownika Urzedu Gminy Elblag — najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
Wykonawcy.

Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie ...........coooiiiiiin )

§9
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce¢ musza odpowiada¢ wymogom dla
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 266) oraz art.
10 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1202).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
§10
Odbior robot

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr robot koncowy,

3) odbior ostateczny po uptywie rekojmi i gwarancji,

Odbiory robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

przedstawiciela Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie catosci robot oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie do

Zamawiajacego.

Odbidér robot, o ktorym mowa w ust. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialty i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,

4) os$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych ze
ztozong oferta, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
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dokumentacja projektowg, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow

1 urzadzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnigcia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ust. 5.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Strony postanawiaja ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie nie dluzej niz 14 dni od
daty zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 5.

Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
zgodnie z ust. 11 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
uznaje si¢ date odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakos$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dzialajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materialow, wyrobow budowlanych, urzadzen 1 ustug oraz Podwykonawcy
nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Swiadczone beda ustugi serwisu gwarancyjnego, w tym w zakresie wykonywania



o

1.

przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamowienia na okres
............. miesi¢cy 0d dnia odbioru koncowego robot na roboty budowlane.

Okres rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystgpi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
robocze) do usunig¢cia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek.
Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustala termin
niezb¢dny do usuniecia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie¢, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nie usuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

1) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce
0 skorzystaniu z powyzszeg0 uprawnienia,

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad
1 usterek powstaltych w okresie gwarancji i r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usunigcia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie
zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunig¢cia wad i usterek
przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca, bedacy Strong niniejszej umowy.

3) W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia 0sob
trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia ponad termin ustalony przez Strony, w usunigciu usterek 1 wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji badz rgkojmi,
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,
4) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

C) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1., za opdznienie
w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy, o kazdorazowej
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zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osdb uprawnionych do reprezentacji,
o ztozonym wniosku o likwidacj¢ lub upadtos¢ Wykonawcy;

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan Zamawiajacego okre§lonych w § 4
ust. 3 pkt 3,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajgcego czynnos$ci zamowienia 0sOb na umowe o prace,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

3. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowsg zaptate faktury w wysokosci
ustawowej.
4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.

2. Zmiana moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pis§mie w formie aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci jego
przedtuzenia o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dluzszy jednak niz o okres trwania nastepujacych okolicznosci:

a) z powodu wystapienia sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci w
szczegOlnosci zagrazajacych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi albo grozacych
powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegajagce od normy, zdarzenia o
charakterze regionalnym tj. powodzZ, podtopienia). Nie uwaza si¢ za czynnik
zaklocajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory
przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage,

b) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

C) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie w
sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy.

2) W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materiatow, technologii
1 _urzadzen w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa lub ofertg
Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
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b)

c)
d)

3) W

projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

jezeli zmiany te beda zgodne z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru robo6t przepisami okreslajacymi sposdb wykonania przedmiotu
umowy,

jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego
na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

zakresie wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym,

ktorych wykonanie stato si¢ niezbedne do realizacji zamowienia podstawowego na
skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz gdy:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub

technicznych,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne

zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% warto$ci zamdwienia

okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;j,

zaistniate przypadki wykonania robot dodatkowych musza by¢ kazdorazowo

uzgadniane z Zamawiajacym; w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie

przystuguje zaptata za wykonanie tych robot,

Zamawiajacy udzieli na roboty dodatkowe zamdwienia przy zachowaniu tych

samych norm, parametréw, standardéw i sktadnikow do kosztorysowania jak w

ofercie przetargowej,

tryb postepowania przy zleceniu robdt dodatkowych, niezbednych do wykonania:

— Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie roboty dodatkowe, niezbedne do
wykonania,

—  Wykonawca wspolnie z Inspektorem Nadzoru spisza protokoét koniecznosci,

— do protokotu koniecznosci Wykonawca dolaczy kosztorys sporzadzony
w oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

— protokol konieczno$ci wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora
Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

— podpisany przez obie Strony aneks do umowy na roboty dodatkowe, niezbedne
do wykonania stanowi podstawe do rozpoczecia robot.

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robot lub czgsci robot
z danego elementu pod warunkiem, Zze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robdt i nie wptynie to na parametry techniczne, uzytkowe badz
funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich niezastosowanie
grozitloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu
0 wskazniki i1 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, a w przypadku roboét dla
ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie
wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot z wojewodztwa warminsko-mazurskim,

w przypadku ustawowej zmiany procentowej podatku VAT, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie
podatku VAT.
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5) W sytuacji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania
zamoOwienia, umozliwiltyby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora zostata pierwotnie
dopuszczona.

6) W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego,

c) zlecenie cze$ci robot Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia
1 po akceptacji przez Zamawiajacego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznos$ci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokot konieczno$ci wraz
z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisje techniczng, w skladzie
ktorej bedzie m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie nalezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytulu

wykonania cz¢sci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodow. Wazny powod istnieje

w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja i przepisami prawa
budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien niniejszej umowy przez
Wykonawce;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania 0s6b na umowe o
pracg przy realizacji okreslonych przez Zamawiajacego W § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowiazku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreSlonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zaplaty kar

umownych przez Zamawiajacego okreslonych w § 12 ust. 2.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sa do nast¢pujacych czynnosci:
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1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokot inwentaryzacji
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robo6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i1 urzadzen oraz je przejac.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty 1 konstrukcje stanowigce jego wlasnosc.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajace.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspolnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgl¢dniajgc
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona

odstepujaca zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwote nie mniejszg niz warto$¢ niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstale w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cia zgodng z przedmiotem umowy obejmujaca caty okres
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze przez caty okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2.
Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylgczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych
osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku, gdy jest osobg fizyczng), wspdlnikow spotki
osobowe] bedace; Ubezpieczajagcym lub osoby wchodzace w sklad organdéw
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba
prawna, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawg wylaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcéw; w zadnym
wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwo$¢ zwolnienia si¢
z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala wyrzadzona
z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po
stronie kierownika budowy.
W umowach ubezpieczenia nie moga zostaé wyltaczone z zakresu odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest
dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci za:
1) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w skutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawcg,
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2) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nos$nych lub nosnos$ci gruntu,

3) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

4) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,

5) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwaé
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkoOw ostroznosci.

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnos$ci

(limitow sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych tg samg

przyczyng (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres

ochrony (do petnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkdod wywotane jedng przyczyna stanowia

jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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